

Acta de Reunión Nro. 05

Proyecto	Semana 04: Plan de Iteración		
Lugar	En casa	Fecha:	12/09/2026
Líder de equipo	Brian Danilo Chite Quispe		
Participantes	Del Equipo: David Jordan Anampa Pancca		
Agenda			
● Revisión de los casos de prueba del sistema SOS Mascota. ● Revisión del Catálogo de Casos de Prueba. ● Verificación de las funcionalidades consideradas para las pruebas. ● Revisión de los niveles de prueba: unitaria, funcional y de aceptación. ● Revisión de responsables, fases, ambientes y procedimientos de prueba. ● Revisión del Informe de Pruebas Planificadas. ● Definición de compromisos para completar y mantener actualizada la documentación de pruebas.			
Desarrollo de la Agenda			
a. Durante la reunión se realizó la revisión de la planificación, ejecución y seguimiento de los ocho Sprints correspondientes al desarrollo del sistema SOS Mascota. La revisión tuvo como objetivo verificar que las funcionalidades del sistema hayan sido implementadas de acuerdo con el alcance definido, considerando los requerimientos funcionales y no funcionales, las dependencias entre módulos, las actividades asignadas, los criterios de aceptación y las evidencias generadas durante cada iteración. 1. Brian Danilo Chite Quispe: Se realizó la revisión de las actividades y responsabilidades correspondientes a los diferentes Sprints, verificando principalmente las tareas relacionadas con el diseño e implementación de las interfaces de usuario,			

funcionalidades de autenticación, reportes, consultas, gestión de reportes, comunicación, comentarios y módulos administrativos.

Asimismo, participó en la revisión de los criterios de aceptación, evidencias, pruebas funcionales y actividades de estabilización correspondientes a los diferentes módulos desarrollados durante el proyecto.

También se verificó la correcta organización de las actividades, responsables, fechas y resultados obtenidos durante las ocho iteraciones.

2. David Jordan Anampa Pancca: Se realizó la revisión de las actividades técnicas correspondientes a los diferentes Sprints, verificando principalmente la configuración de Firebase, Firestore, Storage, Cloud Functions, Firebase Cloud Messaging, Google Maps y los mecanismos de seguridad implementados.

Asimismo, participó en la revisión de los modelos de datos, reglas de seguridad, notificaciones, chat, funciones administrativas, estadísticas, pruebas de rendimiento y disponibilidad.

También se verificaron las evidencias técnicas, los resultados obtenidos en las pruebas y el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos para cada Sprint.

Explicación y compromisos

c. Como resultado de la reunión, se realizó la revisión integral de los ocho Sprints del proyecto SOS Mascota, verificando los objetivos, requerimientos, actividades, responsables, entregables, criterios de aceptación, riesgos, evidencias e indicadores de éxito correspondientes a cada iteración.

Se verificó la evolución del sistema desde el módulo inicial de autenticación y gestión de usuarios, pasando por el registro y geolocalización de reportes, consulta y gestión de casos, comunicación entre usuarios, interacción comunitaria, administración de usuarios, moderación, estadísticas y finalmente las pruebas no funcionales y estabilización del sistema.

Los integrantes acordaron:

- Mantener actualizada la documentación correspondiente a cada Sprint.
- Verificar que las actividades realizadas mantengan correspondencia con el alcance definido.
- Mantener actualizada la información de responsables, fechas y estados de las actividades.
- Conservar las evidencias de cada Sprint en las ubicaciones establecidas del repositorio.
- Verificar que los requerimientos funcionales y no funcionales se encuentren correctamente relacionados con las iteraciones correspondientes.
- Mantener documentadas las dependencias entre los diferentes requerimientos.
- Verificar que las funcionalidades implementadas cumplan sus respectivos criterios de aceptación.
- Mantener actualizadas las reglas de seguridad y mecanismos de control de acceso.
- Registrar las pruebas realizadas y sus respectivos resultados.
- Mantener documentados los riesgos identificados y las medidas de mitigación aplicadas.
- Verificar la consistencia entre la arquitectura general y las funcionalidades desarrolladas.
- Mantener actualizado el registro de defectos encontrados y corregidos.
- Conservar las evidencias correspondientes a las pruebas de rendimiento, disponibilidad y usabilidad.
- Verificar que no existan defectos críticos pendientes antes de la entrega final.
- Mantener actualizado el build final de la aplicación y el material necesario para la sustentación.
- Completar y organizar la documentación final del proyecto SOS Mascota.

Se deja constancia de que durante la presente reunión se realizó la revisión integral de las ocho iteraciones planificadas para el sistema SOS Mascota. Se verificó el avance desde el Sprint 1 hasta el Sprint 8, considerando la implementación progresiva de las funcionalidades y la relación existente entre los diferentes módulos.

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales planificados, alcanzándose un resultado de 20/20 requerimientos completados, además de los resultados obtenidos en las pruebas de rendimiento, disponibilidad y usabilidad.

Los integrantes acordaron continuar con la organización y actualización de la documentación final, conservar las evidencias de cada Sprint y mantener alineados los documentos de planificación, desarrollo, pruebas y cierre del proyecto con la versión final de SOS Mascota.

Calificación de Miembros

Nombre	Nota
Brian Danilo Chite Quispe	19
David Jordan Anampa Pancca	19

Aprobación



Brian Danilo Chite Quispe



David Jordan Anampa Pancca