

Acta de Reunión Nro. 07

Proyecto	Semana 06: Presentación Ejecutiva		
Lugar	Lab F	Fecha:	26/09/2026
Líder de equipo	Brian Danilo Chite Quispe		
Participantes	Del Equipo: David Jordan Anampa Pancca		
Agenda			
● Revisión del Informe Ejecutivo del proyecto de aplicación móvil para mascotas perdidas. ● Revisión de los objetivos generales y específicos del proyecto. ● Verificación del alcance y de las funcionalidades consideradas para la aplicación. ● Revisión del avance y estado actual del proyecto. ● Revisión de los principales entregables y documentación del proyecto. ● Revisión de los riesgos, recursos, cronograma y presupuesto del proyecto. ● Definición de compromisos para completar y mantener actualizada la documentación del proyecto.			
Desarrollo de la Agenda			
Durante la reunión se realizó la revisión del Informe Ejecutivo del proyecto “Aplicación Móvil Colaborativa para Mejorar la Efectividad en la Asistencia de Mascotas Perdidas con Participación de Voluntarios en la Ciudad de Tacna, 2026”, verificando el avance actual, los entregables, los aspectos técnicos y las actividades pendientes del proyecto. 1. Brian Danilo Chite Quispe: Se analizaron los objetivos, alcance y funcionalidades consideradas para la aplicación móvil, incluyendo el registro y autenticación de usuarios, registro de mascotas perdidas, registro de avistamientos, ubicación mediante mapa, notificaciones, comunicación entre usuarios, perfiles y funcionalidades administrativas.			

Asimismo, se verificó el avance de los requerimientos funcionales, considerando que actualmente se encuentran implementados 5 de los 17 requerimientos establecidos.

2. David Jordan Anampa Pancca: Se analizaron los aspectos técnicos y de gestión del proyecto, considerando los recursos tecnológicos utilizados, la documentación desarrollada, las actividades de desarrollo y pruebas, los riesgos identificados y las acciones propuestas. Asimismo, se verificaron el cronograma, presupuesto y próximas actividades, considerando la ejecución de las pruebas pendientes, actualización de la documentación, desarrollo de los requerimientos restantes y preparación para el despliegue y capacitación.

Explicación y compromisos

c. Como resultado de la reunión, se realizó la revisión integral del Informe Ejecutivo del proyecto “Aplicación Móvil Colaborativa para Mejorar la Efectividad en la Asistencia de Mascotas Perdidas con Participación de Voluntarios en la Ciudad de Tacna, 2026”, verificando los objetivos, alcance, actividades, responsables, entregables, riesgos, recursos, cronograma, presupuesto y próximas actividades correspondientes al proyecto.

Se verificó el avance de la solución desde el levantamiento de requerimientos y análisis inicial, pasando por el diseño arquitectónico y el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación, hasta las actividades de pruebas, revisión de código, documentación e implementación previstas.

Asimismo, se verificó que el proyecto cuenta con 17 requerimientos funcionales, de los cuales 5 se encuentran implementados con código productivo y pruebas aprobadas, mientras que los requerimientos restantes continúan pendientes de desarrollo o validación.

También se revisaron las evidencias de las pruebas automatizadas correspondientes a RF-01 Login, RF-02 Registro, RF-04 Reporte, RF-05 Avistamiento y RF-12 Comentarios.

Los integrantes acordaron:

- Mantener actualizado el Informe Ejecutivo conforme avance el proyecto.
- Ejecutar las pruebas pendientes del catálogo conforme se complete el desarrollo de cada requerimiento.
- Mantener registradas las evidencias de las pruebas realizadas.

- Verificar y actualizar la documentación correspondiente al RF-08 Chat, debido a la decisión de excluir esta funcionalidad de la versión 1.0.
- Actualizar el SAD para reflejar correctamente el proveedor de mapas utilizado en la implementación.
- Continuar con la revisión y refactorización del código.
- Mantener actualizada la matriz de trazabilidad entre SRS, SAD e implementación.
- Elaborar el manual de usuario y material de capacitación.
- Preparar el ambiente de producción y definir el plan de despliegue.
- Mantener documentados los riesgos identificados y las medidas de mitigación.
- Mantener actualizados el cronograma y presupuesto del proyecto.
- Completar la documentación final y conservar las evidencias correspondientes.

Se deja constancia de que durante la presente reunión se realizó la revisión integral del Informe Ejecutivo del proyecto, verificando el estado de las actividades desarrolladas y su relación con los objetivos y alcance establecidos. Se revisaron los avances correspondientes a las etapas de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo y pruebas, así como los principales entregables y documentos técnicos del proyecto.

Asimismo, se verificaron los riesgos identificados, especialmente la brecha existente entre los requerimientos definidos y los implementados, las pruebas pendientes, el hallazgo relacionado con el módulo de chat y la diferencia entre la arquitectura documentada y la implementación del servicio de mapas.

Los integrantes acordaron continuar con el desarrollo de las funcionalidades pendientes, ejecutar progresivamente las pruebas, actualizar la documentación técnica y conservar las evidencias correspondientes, asegurando la alineación entre el Informe Ejecutivo, SRS, SAD, matriz de trazabilidad, código fuente y catálogo de casos de prueba.

Finalmente, se verificó que la fecha estimada de finalización del proyecto es el 04 de diciembre de 2026, por lo que las actividades pendientes deberán continuar de acuerdo con el cronograma establecido hasta completar el desarrollo, pruebas, capacitación e implementación.

Calificación de Miembros	
Nombre	Nota
Brian Danilo Chite Quispe	19
David Jordan Anampa Pancca	19
Aprobación	
	
Brian Danilo Chite Quispe	
	
David Jordan Anampa Pancca	