



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**PROYECTO "APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA
MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE
MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"**

Curso: Construcción de software I

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

***Chite Quispe Brian Danilo* (2021070015)**

***Anampa Pancca David Jordan* (2022074268)**

**Tacna – Perú
2026**

Aplicación SOSMascota
Documento Informe de Proyecto utilizando
metodología ágil SCRUM

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	BC	DA	DA	24/06/2026	Versión Original
1.2	DA	BC	BC	27/06/2026	
1.3	DA, BC	BC, DA	BC,DA	29/06/2026	

ÍNDICE GENERAL

Objetivos:	5
1. Introducción	6
1.1. Propósito del documento	6
1.2. Alcance del proyecto	6
1.3. Audiencia	6
1.4. Estructura del documento	6
2. Visión	6
2.1. Resumen del producto	6
2.2. Principales características del producto	6
2.3. Objetivos del negocio	6
3. Organización y roles	6
3.1. Equipo SCRUM	6
3.1.1. Product Owner	6
3.1.2. Scrum Master	6
3.1.3. Equipo de Desarrollo	7
3.2. Stakeholders	7
4. Backlog del Producto	7
4.1. Definición del Product Backlog	7
4.2. Historias de usuario clave	7
4.2.1. Historia de usuario 1	7
4.2.2. Historia de usuario 2	7
4.3. Priorización de las historias de usuario	7
5. Planificación de Sprints	7
5.1. <i>Ciclo de vida de los sprints</i>	7
	3

5.2.	<i>Objetivos de Sprint</i>	7
5.3.	<i>Sprint Backlog</i>	8
5.4.	<i>Reuniones clave del sprint</i>	8
5.4.1.	<i>Planificación del Sprint (Sprint Planning)</i>	8
5.4.2.	<i>Daily Standup (Daily Scrum)</i>	8
5.4.3.	<i>Revisión del Sprint (Sprint Review)</i>	8
5.4.4.	<i>Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)</i>	8
6.	Definición de "Hecho" (Definition of Done - DoD)	8
6.1.	Criterios de aceptación	8
6.2.	Requisitos de calidad	8
7.	Gestión de Impedimentos	9
7.1.	<i>Proceso para identificar y resolver impedimentos</i>	9
7.2.	<i>Escalación de problemas</i>	9
8.	Iteraciones	9
8.2.	<i>Revisión de entregas</i>	9
9.	Métricas y seguimiento de progreso	9
9.1.	<i>Burndown Chart</i>	9
9.2.	<i>Velocidad del equipo</i>	9
9.3.	<i>Revisión de progreso</i>	9
10.	Plan de Pruebas y control de calidad	10
10.1.	<i>Pruebas en el marco de SCRUM</i>	10
10.2.	<i>Automatización de pruebas</i>	10
10.3.	<i>Criterios de aceptación de historias</i>	10
11.	Riesgos y Gestión de cambios	10
11.1.	<i>Riesgos del proyecto</i>	10
11.2.	<i>Gestión del cambio</i>	10
12.	Conclusiones	10
12.1.	<i>Reflexiones finales</i>	10
12.2.	<i>Próximos pasos</i>	10

Informe de Proyecto utilizando metodología ágil SCRUM

La documentación de un proyecto de software utilizando la metodología ágil SCRUM debe ser ligera, enfocada en la colaboración y la entrega continua de valor. A diferencia de las metodologías tradicionales, SCRUM promueve la iteración rápida y la flexibilidad, por lo que la documentación tiende a ser más adaptativa y funcional.

Sin embargo, a pesar de la flexibilidad, es importante que haya documentación que guíe el proyecto y facilite la toma de decisiones, especialmente para garantizar la trazabilidad, la calidad y el cumplimiento de los requisitos. A continuación, se plantea una estructura recomendada para un documento que pueda ser utilizado en un proyecto ágil SCRUM.

Documentación ligera: SCRUM promueve la documentación mínima necesaria, enfocándose más en la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo y stakeholders. Por lo tanto, la documentación debe ser accesible, pero sin ser redundante.

Iteración continua: Como SCRUM es un proceso iterativo, la documentación puede ser actualizada de manera continua y evolutiva según el avance del proyecto.

Esta estructura ayuda a mantener el proyecto ágil, enfocado en la entrega continua de valor y adaptado a los cambios que puedan surgir durante el ciclo de vida del producto.

Objetivos:

- *Proveer una guía para documentar un proyecto de software utilizando una metodología ágil.*
- *Elaborar la documentación en el desarrollo de software utilizando la metodología ágil SCRUM.*

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

{Explicación del propósito y la importancia de este documento dentro del contexto del proyecto SCRUM.}

1.2. Alcance del proyecto

{Breve descripción de lo que el proyecto intentará lograr, los objetivos y metas del proyecto.}

1.3. Audiencia

{Quiénes son los usuarios principales del documento (equipo de desarrollo, Product Owner, Scrum Master, stakeholders).}

1.4. Estructura del documento

{Visión general de las secciones que componen este documento y su propósito.}

2. Visión

2.1. Resumen del producto

{Descripción breve del producto que se va a desarrollar. Qué problema resuelve, a quién está destinado (usuarios finales) y cómo se alinea con los objetivos del negocio.}

2.2. Principales características del producto

{Una lista de las características clave del producto a alto nivel, para dar una idea del alcance general.}

2.3. Objetivos del negocio

{Explicación de los objetivos comerciales o empresariales que se buscan alcanzar con el producto. Estos objetivos guían el trabajo del equipo SCRUM.}

3. Organización y roles

3.1. Equipo SCRUM

{Descripción de los roles clave dentro del equipo SCRUM:}

3.1.1. Product Owner

{Descripción de sus responsabilidades y cómo se gestionan las prioridades de negocio.}

3.1.2. Scrum Master

{Rol y responsabilidades en la gestión del proceso SCRUM, facilitando las ceremonias, eliminando impedimentos y asegurando que se sigan las prácticas ágiles.}

3.1.3. Equipo de Desarrollo

{Descripción de cómo el equipo de desarrollo se organiza, cómo trabaja de manera colaborativa y el conjunto de habilidades técnicas.}

3.2. Stakeholders

{Identificación de las partes interesadas clave que están involucradas en el proyecto (usuarios, gerentes, clientes, etc.).}

4. Backlog del Producto

4.1. Definición del Product Backlog

{Descripción de cómo se organiza el Product Backlog, cómo se priorizan los elementos (historias de usuario, características, bugs, etc.) y cómo se mantienen actualizados.}

4.2. Historias de usuario clave

{Listado y descripción de las historias de usuario principales que representan los requisitos del producto. Pueden incluir:}

4.2.1. Historia de usuario 1

{Descripción y aceptación de criterios.}

4.2.2. Historia de usuario 2

{Descripción y aceptación de criterios.}

4.3. Priorización de las historias de usuario

{Explicación de cómo se priorizan las historias (por ejemplo, usando el valor de negocio, la complejidad técnica, la urgencia, etc.).}

5. Planificación de Sprints

5.1. Ciclo de vida de los sprints

{Descripción del proceso de planificación de sprints, duración y qué se espera lograr al final de cada sprint (normalmente entre 1 y 4 semanas).}

5.2. Objetivos de Sprint

{Definición de los objetivos de los sprints, que son pequeños incrementos del producto con entregas específicas.}

5.3. Sprint Backlog

{Explicación de cómo se elige el trabajo que se incluirá en cada sprint, basándose en las historias de usuario más prioritarias.}

5.4. Reuniones clave del sprint

{Descripción de las ceremonias del Sprint, sus objetivos y cómo se llevan a cabo:}

5.4.1. Planificación del Sprint (Sprint Planning)

{Se detalla cómo se realiza la planificación para definir qué se va a hacer durante el sprint.}

5.4.2. Daily Standup (Daily Scrum)

{Breve descripción de las reuniones diarias para sincronizar al equipo.}

5.4.3. *Revisión del Sprint (Sprint Review)*

{Explicación de cómo se revisa el trabajo completado al final de cada sprint con los stakeholders.}

5.4.4. *Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)*

{Descripción de cómo el equipo reflexiona sobre su proceso de trabajo para mejorar continuamente.}

6. Definición de "Hecho" (Definition of Done - DoD)

6.1. Criterios de aceptación

{Descripción de los criterios que debe cumplir una historia de usuario o tarea para considerarse "hecha". Esto incluye la validación de pruebas, la documentación y otros aspectos de calidad.}

6.2. Requisitos de calidad

{Estándares o prácticas de calidad que el equipo sigue para garantizar que el software entregado sea de alta calidad (por ejemplo, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación, etc.).}

7. Gestión de Impedimentos

7.1. *Proceso para identificar y resolver impedimentos*

{Descripción de cómo se gestionan los obstáculos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto y cómo el Scrum Master facilita su resolución.}

7.2. *Escalación de problemas*

{Procedimiento de escalado de problemas si no pueden resolverse dentro del equipo o el sprint.}

8. Iteraciones

8.1. Incrementos del producto

{Descripción de cómo se entrega valor en cada iteración (Sprint). Cada Sprint debe producir un incremento funcional y potencialmente entregable del producto.}

8.2. Revisión de entregas

{Detalles sobre cómo el Product Owner revisa las entregas del sprint, validando si las historias de usuario están completas y alineadas con las expectativas de negocio.}

9. Métricas y seguimiento de progreso

9.1. Burndown Chart

{Descripción de cómo se usa el gráfico de burndown para hacer seguimiento del progreso del sprint.}

9.2. Velocidad del equipo

{Explicación de cómo se mide la velocidad del equipo (cantidad de trabajo completado por sprint) y cómo se utiliza para planificar futuros sprints.}

9.3. Revisión de progreso

{Método para revisar el progreso general del proyecto, tanto durante los sprints como al final de cada iteración importante.}

10. Plan de Pruebas y control de calidad

10.1. Pruebas en el marco de SCRUM

{Descripción de las pruebas que se realizarán dentro del marco SCRUM, como pruebas automatizadas, pruebas de integración, pruebas de aceptación de usuario, etc.}

10.2. Automatización de pruebas

{Estrategias para la automatización de las pruebas que se llevarán a cabo durante cada sprint.}

10.3. Criterios de aceptación de historias

{Cómo se validan las historias de usuario para asegurar que se cumplen los requisitos.}

11. Riesgos y Gestión de cambios

11.1. Riesgos del proyecto

{Identificación de los riesgos que podrían afectar al proyecto y cómo se gestionan en el entorno ágil.}

11.2. Gestión del cambio

{Procedimientos para gestionar cambios en los requisitos o en el alcance durante el ciclo de vida del proyecto.}

12. Conclusiones

12.1. Reflexiones finales

{Resumen de la metodología ágil y cómo se implementará el proyecto.}

12.2. Próximos pasos

{Planificación a corto plazo, incluyendo los objetivos del próximo sprint o de la siguiente fase del proyecto.}