



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Planificación de Sprints Backlogs

Curso: Construcción de software I

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

Chite Quispe Brian Danilo (2021070015)

Anampa Pancca David Jordan (2022074268)

**Tacna – Perú
2026**

1. Introducción

Actualmente, la pérdida de mascotas representa un problema frecuente en la ciudad de Tacna, afectando tanto a dueños como a voluntarios y organizaciones de apoyo animal. Muchas veces la difusión de información se realiza mediante redes sociales de manera desorganizada, dificultando la localización rápida de las mascotas y reduciendo las posibilidades de recuperación.

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil colaborativa denominada “SOS Mascota”, orientada a facilitar el registro y seguimiento de mascotas perdidas, encontradas o en adopción. La aplicación permitirá integrar funcionalidades como publicación de reportes, visualización geográfica mediante mapas interactivos, registro de avistamientos, notificaciones automáticas y herramientas de administración.

El proyecto será desarrollado utilizando Flutter y Firebase, aplicando una metodología de trabajo incremental basada en Sprints, permitiendo realizar entregas progresivas y funcionales del sistema durante el periodo de desarrollo. Además, se consideran requerimientos funcionales y no funcionales enfocados en rendimiento, disponibilidad y facilidad de uso para garantizar una experiencia adecuada para los usuarios.

El presente documento contiene la planificación general del proyecto, los requerimientos identificados, el inventario funcional del sistema y la organización de actividades mediante Sprint Backlog para el seguimiento del desarrollo de la aplicación móvil.

2. Objetivo

Objetivo General

- Desarrollar una aplicación móvil colaborativa que permita mejorar la efectividad en la asistencia y localización de mascotas perdidas mediante la participación de usuarios y voluntarios en la ciudad de Tacna.

Objetivos Específicos

- Permitir a los usuarios registrar reportes de mascotas perdidas, encontradas o en adopción.
- Facilitar la visualización de reportes mediante mapas interactivos y listados públicos.
- Implementar un sistema de notificaciones y comunicación entre usuarios para agilizar la recuperación de mascotas.
- Desarrollar herramientas administrativas para la gestión de usuarios y reportes dentro del sistema.
- Garantizar un sistema con tiempos de respuesta adecuados, disponibilidad y facilidad de uso para usuarios sin experiencia técnica.
- Aplicar una metodología incremental basada en Sprints para controlar y supervisar el avance del proyecto.

3. Inventario Product Backlog

Product Backlog

Nº	PBI (Product Backlog Item)	RF
1	Autenticación de usuario (login con correo y contraseña)	RF-01
2	Registro de nuevo usuario	RF-02
3	Recuperación de contraseña por correo	RF-03
4	Registro de reporte de mascota perdida/encontrada/adopción	RF-04
5	Registro de avistamiento de mascota	RF-05

6	Visualización de mapa interactivo con reportes y avistamientos	RF-06
7	Envío de notificaciones automáticas y manuales	RF-07
8	Chat interno entre usuarios con coincidencias	RF-08
9	Gestión de perfil de usuario	RF-09
10	Listado público de mascotas reportadas con filtros	RF-10
11	Gestión de reportes propios del usuario	RF-11
12	Sección de comentarios comunitarios	RF-12
13	Cierre de sesión seguro	RF-13
14	Panel administrativo – gestión de perfil admin	RF-14
15	Gestión de usuarios por administrador	RF-15
16	Gestión de reportes por administrador	RF-16
17	Visualización de estadísticas avanzadas en panel admin	RF-17

Inventario de Requerimientos no funcionales:

Nº	PBI (Product Backlog Item)	RF
----	----------------------------	----

18	Rendimiento	RNF-01
19	Disponibilidad	RNF-02
20	Usabilidad	RNF-03

4. Sprints con fecha

- **1 sprint backlog**

1 sprint backlog	Fecha
RF-01: Login de usuarios	11.05.2026
RF-02: Registro de usuarios	11.05.2026
RF-13: Cierre de sesión	11.05.2026
RF-09: Gestión de perfil de usuario	11.05.2026

- **2 sprint backlog**

2 sprint backlog	Fecha
RF-04: Registro de reportes de mascotas perdidas.	18.05.2026
RF-05: Registro de avistamientos de mascotas	18.05.2026

RF-06: Implementación del mapa interactivo con Google Maps	18.05.2026
--	------------

- **3 sprint backlog**

3 sprint backlog	Fecha
RF-10: Visualización del listado público de mascotas reportadas	25.05.2026
RF-11: Gestión de reportes propios	25.05.2026

- **4 sprint backlog**

4 sprint backlog	Fecha
RF-07: Sistema de notificaciones automáticas	01.06.2026
RF-08: Comunicación entre usuarios coincidentes.	01.06.2026

- **5 sprint backlog**

5 sprint backlog	Fecha
RF-12: Comentarios y sección comunitaria	08.06.2026
RF-03: Recuperación de contraseña	08.06.2026

- **6 sprint backlog**

6 sprint backlog	Fecha
------------------	-------

RF-14: Gestión del perfil administrativo	15.06.2026
RF-15: Gestión de usuarios	15.06.2026

- **7 sprint backlog**

7 sprint backlog	Fecha
RF-16: Gestión y moderación de reportes	22.06.2026
RF-17: Estadísticas avanzadas y gráficos del sistema	22.06.2026

- **8 sprint backlog**

8 sprint backlog	Fecha
Pruebas finales de rendimiento, usabilidad y disponibilidad (RFN01-RFN03)	29.06.2026
Corrección de errores y bugs	29.06.2026