

Acta de Reunión Nro. 06

Proyecto	Semana 05: Informe Ejecutivo		
Lugar	Lab F	Fecha:	18/09/2026
Líder de equipo	Brian Danilo Chite Quispe		
Participantes	Del Equipo: David Jordan Anampa Pancca		
Agenda			
● Revisión del Informe Ejecutivo del proyecto de aplicación móvil para mascotas perdidas. ● Revisión de los objetivos generales y específicos del proyecto. ● Verificación del alcance y de las funcionalidades consideradas para la aplicación. ● Revisión del avance y estado actual del proyecto. ● Revisión de los principales entregables y documentación del proyecto. ● Revisión de los riesgos, recursos, cronograma y presupuesto del proyecto. ● Definición de compromisos para completar y mantener actualizada la documentación del proyecto.			
Desarrollo de la Agenda			
Durante la reunión se realizó la revisión del Informe Ejecutivo del proyecto "Aplicación Móvil Colaborativa para Mejorar la Efectividad en la Asistencia de Mascotas Perdidas con Participación de Voluntarios en la Ciudad de Tacna, 2026". 1. Brian Danilo Chite Quispe: Se realizó la revisión de los objetivos, alcance y funcionalidades principales de la aplicación móvil, verificando las actividades relacionadas con el registro de usuarios, registro y gestión de mascotas perdidas, publicación de reportes, consultas, ubicación y geolocalización, participación de voluntarios y comunicación entre los usuarios.			

Asimismo, participó en la revisión del avance del proyecto y de los principales entregables, verificando que las actividades realizadas mantengan correspondencia con los objetivos y el alcance establecido.

2. David Jordan Anampa Pancca: Se realizó la revisión de los aspectos técnicos y de gestión considerados en el Informe Ejecutivo, verificando los recursos tecnológicos, documentación del proyecto, actividades de desarrollo y pruebas, riesgos identificados y acciones propuestas para su mitigación.

Asimismo, participó en la revisión del cronograma, presupuesto y próximas actividades, verificando que estos elementos se encuentren relacionados con el avance actual del proyecto y con las actividades pendientes para continuar con el desarrollo de la aplicación.

Explicación y compromisos

c. Como resultado de la reunión, se realizó la revisión integral del Informe Ejecutivo del proyecto “Aplicación Móvil Colaborativa para Mejorar la Efectividad en la Asistencia de Mascotas Perdidas con Participación de Voluntarios en la Ciudad de Tacna, 2026”, verificando los objetivos, alcance, actividades, responsables, entregables, riesgos, recursos, cronograma, presupuesto y próximas actividades correspondientes al proyecto.

Se verificó el avance de la solución desde el levantamiento de requerimientos y análisis inicial, pasando por el diseño y desarrollo de las funcionalidades de la aplicación, hasta las actividades de pruebas, documentación e implementación previstas. Asimismo, se revisó la relación existente entre las funcionalidades de registro de usuarios, registro de mascotas perdidas, publicación y consulta de reportes, geolocalización, participación de voluntarios y comunicación entre usuarios.

Los integrantes acordaron:

- Mantener actualizado el Informe Ejecutivo conforme avance el proyecto.
- Verificar que las actividades realizadas mantengan correspondencia con el alcance definido.
- Mantener actualizada la información de responsables, fechas y estados de las actividades.

- Verificar que los objetivos generales y específicos se encuentren correctamente relacionados con las funcionalidades del sistema.
- Verificar la consistencia entre el SRS y las funcionalidades desarrolladas.
- Mantener actualizado el SAD de acuerdo con la arquitectura y componentes implementados.
- Registrar las pruebas realizadas y sus respectivos resultados.
- Mantener documentados los riesgos identificados y las medidas de mitigación aplicadas.
- Verificar que los recursos tecnológicos utilizados sean adecuados para el desarrollo de la aplicación.
- Mantener actualizada la información correspondiente al cronograma y presupuesto del proyecto.
- Verificar que las funcionalidades de registro, consulta, geolocalización y participación de voluntarios cumplan con los criterios establecidos.
- Mantener actualizado el registro de incidencias encontradas y corregidas.
- Completar y organizar la documentación final del proyecto.

Se deja constancia de que durante la presente reunión se realizó la revisión integral del Informe Ejecutivo del proyecto, verificando el estado de las actividades desarrolladas y su relación con los objetivos y alcance establecidos. Se revisaron los avances correspondientes a las etapas de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo y pruebas, así como los principales entregables y documentos técnicos del proyecto. Asimismo, se verificó la planificación de las actividades pendientes y los riesgos identificados para las siguientes etapas del proyecto.

Los integrantes acordaron continuar con el desarrollo de las funcionalidades pendientes, mantener actualizada la documentación del proyecto y conservar las evidencias correspondientes, asegurando la alineación entre el Informe Ejecutivo, SRS, SAD, Plan de Pruebas y Catálogo de Casos de Prueba con la versión final de la aplicación.

Calificación de Miembros	
Nombre	Nota
Brian Danilo Chite Quispe	19
David Jordan Anampa Pancca	19
Aprobación	
	
Brian Danilo Chite Quispe	
	
David Jordan Anampa Pancca	